ROMANIA
JUDETUL SIBIU
COMUNA BLAJEL

CONSILIUL LOCAL
Str. TUDOR VLADIMIRESCU Nr. 70
Telefon: 0269/851101; Fax: 0269/851100
0269/851006
E-mail: primariablajel@yahoo.co.uk

HOTARAREA NR.59/2015
privind aprobarea prelungirii valabilitatii scrisorii de garantie si a duratei de realizare a
proiectelor “Alimentare cu apa in satul Paucea comuna Blajel, judetul Sibiu; Retea de
canalizare menajera si statie de epurare in satele Blajel si Paucea, comuna Blajel, judetul
Sibiu; Modernizare si reabilitare drumuri satesti sat Blajel, comuna Blajel, judetul Sibiu;
Infiintare ansamblu folcloric “Coconita”, comuna Blajel, judetul Sibiu; Program de asistenta
sociala de tip “After school”, comuna Blajel, judetul Sibiu” contract de finantare
(322040873400017/18.06.2009si respective “Modernizare dumuri de exploatatie in comuna
Blajel” contract de finantare C125A011173400005/24.04.2013

Consiliul local al comunei Blajel intrunit in sedinta extraordinara din data de 3 septembrie
2015,

Analizand expunerea de motive si Raportul elaborat de consultantul proiectului integrat d-1
Barla Marin si avizat de compartimentul financiar-contabil din aparatul de specialitate al primarului
comunei Blajel, inregistrat sub nr.2822/03.09.2015 prin care se propune prelungirea valabilitatii
scrisorii de garantie bancara in valoare de 1.772.716 lei de la Fondul de Garantare a
Creditului Rural pentru finantarea obiectivelor derulate prin F.E.A.D.R — Masura 322 si a
duratei de realizare a proiectului, precum si prelungirea valabilitatii scrisorii de garantie
bancara in valoare de 1.924.252 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural pentru
finantarea obiectivelor derulate prin F.E.A.D.R Masura 125 si a duratei de realizare a
proiectului.

In baza Contractului de finantare nerambursabila C322040873400017/18.06.2009 si a actului
aditional nr.13/28.04.2014 precum si a Contractului de finantare C125A011173400005/24.04.2013

In temeiul prevederilor art.36, alin.(4), precum si a prevederilor art.45 si art. 115, alin.(1) lit. “b”
din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale — republicata cu completarile si modificarile
ulterioare

HOTARASTE:

Art. 1 Se aproba prelungirea duratei de realizare a investitiei si implementare a proiectului
integrat - “Alimentare cu in satul Paucea comuna Blajel, judetul Sibiu; Retea de canalizare
menajera si statie de epurare in satele Blajel si Paucea, comuna Blajel, judetul Sibiu;
Modernizare si reabilitare drumuri satesti sat Blajel, comuna Blajel, judetul Sibiu; Infiintare
ansamblu folcloric “Coconita”, comuna Blajel, judetul Sibiu; Program de asistenta sociala de
tip “After school”, comuna Blajel, judetul Sibiu” cu 12 zile calendaristice si anume de la data de
18.09.2015 pana la data de 30.09.2015 precum si a duratei de executie a Contractului de finantare
nr. C322040873400017/18.06.2009 cu 12 zile calendaristice (de la 18.12 2015 pana la 30.12.2015).



Art. 2 Se aproba prelungirea valabilitatii scrisorii de garantare de la FGCR - IFN S.A in
valoare de 1.772.716 lei de la data de 18.12.2015 pana la 31.12.2015 in vederea garantarii
obligatiilor de plata a transei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului
integrat — mentionat la Art.] din prezenta hotararc in baza Contractului de finantare
nerambursabila nr. C322040873400017/18.06.2009 si a Actului Aditional nr.13/28.04.2014, in
favoarea Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit.

Art.3 Se aproba prelungirea duratei de exccutie a Contractului de finantare respective
prelungirea duratei de realizare a investitiei si implementare a proiectului *Modernizare drumuri de
exploatatie in comuna Blajel” cu 15 zile calendaristice si anume de la data de 24.09.2015 pana la
data de 09.10.2015 precum si modificarea duratei de executic a Contractului de finantare cu 7
zile calendaristice, de 1a 24.12.2015 pana la 31.12.2015.

Art.4 Se aproba prelungirea valabilitatii scrisorii de la FGCR — IFN S.A in valoare de
1.924.252 lei suma ce reprezinta garantarea in proportie de 110% a avansului in suma de 1.749.320
lei, de la data de 24.12.2015 pana la data de 31.12.2015 in vederea garantarii obligatiilor de plata a
transei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului — mentionat la Art.3 din
prezenta hotarare in baza Contractului de finantare nerambursabila  ar.
C125A011173400005/24.04.2013, in favoarea Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si
Pescuit.

Art.5 Responsabilitatea ducerii la indeplinire a prevederilor prezentei revine Primarului
comunei Blajel prin compartimentul de specialitate si a consultantului proiectului.

Art.6 Sccretarul comunei Blajel are responsabilitatea comunicarii prezentei hotarari
autoritatiilor si persoanele prevazute de lege, precum si aducerii la cunostinta publica a acesteia.

Adoptata in Blajel la 3 septembrie 2015 cu ;7‘_ voturi “pentru” din totalul deﬁo_membrii
ai Consiliului local Blajel prezenti la sedinta.

Numarul de consilieri locali in functie =11

Contrasemneaza
Secretar delegat: Aldea Ioana

Presedinte sedinta
Albu Ioan
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ROMANIA
JUDETUL SIBIU
PRIMARIA COMUNEI BLAJEL
NR.2822/3.09.2015

EXPUNERE DE MOTIVE SI RAPORT

privind prelungire valabilitatii scrisorii de garantie bancara in valoare de 1.772.716 lei
de la Fondul de Garantare a Creditului Rural pentru finantarea obiectivelor derulate
prin F.E.A.D.R Masura 322 si a duratei de realizare a proiectului, precum si prelungire
valabilitatii scrisorii de garantie bancara in valoare de 1.924.252 lei de la Fondul de
Garantare a Creditului Rural pentru finantarea obiectivelor derulate prin F.E.A.D.R
Masura 125 si a duratei de realizare a proiectului,

~ LIn baza contractului de servicii nr. 675/15/23.02.2012 in calitate de consultant-
managementul investitiei proiectului integrat- ,Alimentare cu apa in- satul Paucea,
comuna Blajel, judeful Sibiu; Refea de canalizare menajera si statie de epurare in
satele Blajel si Paucea, comuna Blajel, judetul Sibiu; Modernizare si reabilitare
drumuri satesti sat Bldjel, comuna Blajel, judetul Sibiu; infiintare ansamblu folcloric
Coconita, comuna Blijel, judetul Sibiu; Program de asistentd sociala de tip , After
school”, comuna Blajel, judetul Sibiu” C€322070873400017/18.06.2009, va aduc la
cunostinta Consiliului local Blajel urmétoarele aspecte:

1.Comuna Blajel in calitate de beneficiar a semnat contractul de finantare nr.
C322040873400017 cu APDRP la data de 18.06.2009, urmand a demara investitia ,Proiect
Integrat — Alimentare cu apa in satul Paucea comuna Blajel, judetul Sibiu;Retea de
canalizare menajera si_ statie de epurare in satele Blajel si Palcea comuna Blajel, judetul
Sibiu; Modernizare si reabilitére drumuri satesti sat Blajel, judetul Sibiu; Inﬁintaré ansamblu
folcloric Coconita, comuna Blajel, judetul Sibiu; Program de asistenta sociala de tip ,After

school”, comuna Blajel , judetul Sibiu”.



In luna octombrie 2013 Comuna Blajel a semnat actul aditional nr. 12 care cuprindea
modificari tehnice iar in luna aprilie 2014 a semnat actul aditional nr. 13 care cuprindea

prelungirea termenului de executie a contractului de finantare pana la 18.06.2015.

Termenul de executie a contractului de finantare a fost prelungit din nou pana la
18.09.2015 prin actul aditional nr. 15/13.05.2015.

La ora actuala Beneficiarul proiectului a finalizat lucrarile de constructii fiind in etapa
de punere in functiune [a utilajele si echipamentele tehnologice din statiile de epurare si cea
de tratare a apei. Au fost depuse si incasate 4 transe de plata urmand ca transa 5 sa fie
depusa in luna septembrie 2015 dupé 6bt,inerea tuturor avizetor si autorizatiilor cerute de 7‘

legislatia in vigoare.

Avand in vedere faptul ca nu s-a reusit finalizarea lucrarilor la termenul stabilit in
actul aditional la contractul de lucrari si implicit nu vom reusi depunerea ultimei transe de
plata pana la 18.09.2015, in principal datorita imposibilitatii obtinerii autorizatiilor de
functionare la apa si canal pana la 18.0.92-015, urmeaza sa solicitdm un nou termen de

finalizare a implementérii proiectului.

_, Fata de cele prezentate mai sus ,se propune aprobarea prin HCL a modificarii
duratei de executie a Contractului de finantare respectfv prelungirea duratei de realizare a
investitiei si implementare a proiectului cu 12 zile calendaristice, de la 18.09.2015 pana la
30.09.2015) si a modificarii duratei de executie a Contractului de finantare cu 13 zile
calendaristice, de la 18.12.2015 pana la 34.12.2015.

2. In baza documentatiei care se va depune, cei de la CRFIR vor solicita, ca informatii
suplimentare, depunerea,?n termen de 5 sau 10 zile lucratoare, a actului adit'ional prin care
Fondul de Garantare va prelungi valabilitatea Scrisorii de garantare a avansului pana la
31.12.2015.

Una din piesele documentatiei pentru prelungirea valabilitatea Scrisorii de garantare a
avansului pana la 31.12.2015 este hotararea de consiliu privind prelungirea duratei de

implementare si dovada platii comisionului la Fondul de garantare.
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I.LAvand in vedere contraciul de finantare C125A011173400005/24.04.2013,pentru
proiectul “Modernizare drumuri agricole de exploatatie in comuna Blajel’se propune
aprobarea prin HCL a modificarii duratei de executie a Contractului de finantare respectiv
prelungirea duratei de realizare a investitiei si implementare a proiectului cu 15 zile
calendaristice, de la 24.09.2015 pana la 09.10.2015 si a modificarii duratei de executie a
Contractului de finantare cu 7 zile calendaristice, de la 24.12.2015 panala 31.12.2015.

intocmit, } A_vigat
Barla Marin U@‘)/r compartimentul financiar contabil

Maracine Anca MLO
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